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Паспорт проекта «Что мы знаем про снежок»
	I.Общая информация

	1
	Краткое наименование проекта
	Что мы знаем про снежок

	2
	Вид проекта (внешний/внутренний)
	Внутренний

	3
	Куратор проекта
	 заведующий

	4
	Руководитель проекта
	воспитатели

	5
	Перечень исполнителей проекта
	№ п/п
	ФИО
	Должность 
	Адрес электронной почты
	Номер телефона

	6
	
	1
	
	
	
	

	7
	
	2
	
	
	
	

	II.Описание проекта

	8
	Цель реализации проекта
	Познакомить со свойствами снега, путем развития творческой и познавательной активности дошкольников в процессе исследуемой деятельности

	9
	Задачи проекта
	Развитие познавательной способности в процессе совместной исследовательской деятельности, практических опытов со снегом
Развитие любознательности в процессе ознакомления с явлением природы – снегопадом
Воспитание любви к природе

	10
	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта
	Расширение представлений у детей о снеге
Расширение словарного запаса
Развитие у детей интереса к исследовательской деятельности, творческих способностей, познавательной активности
Повысить интерес к проведению опытов и исследований по теме проекта

	11
	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта
	Наименование этапа реализации проекта
	Дата начала
	Дата окончания

	
	
	Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:
	5.12.22
	16.12.22

	
	
	1 этап. Создание условий для реализации проекта
	5.12.22
	7.12.22

	
	
	2 этап. Реализация проекта
	8.12.22
	15.12.22

	
	
	3 этап. Подведение итогов реализации проекта
	16.12.22
	16.12.22

	12
	Бюджет проекта
	Наименование этапов реализации проекта
	Объем финансирования этапов проекта, млн. рублей

	
	
	
	Всего, в том числе за счет средств:
	Федерального бюджета
	Областного бюджета
	Бюджета города Омска
	Внебюджетных источников

	
	
	Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	1 этап. Создание условий реализации проекта
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	2 этап. Реализация проекта
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	3 этап. Подведение итогов реализации проекта 
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Основные риски реализации проекта
	Внутренние: слабые знания детей по теме проекта, слабо сформированы представления у детей об опытно-исследовательской деятельности.



Внешние: невысокая заинтересованность родителей в организации совместной деятельности по воспитанию детей.
Пути преодоления: беседы, консультации для родителей.
Приобщение детей к опытно-исследовательской деятельности, повышение знаний детей по теме проекта через беседы, опытно-исследовательскую деятельность, игры, продуктивную деятельность.
